

План («дорожная карта») завершения введения и реализации в штатном режиме федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МАОУ «Школа- интернат № 53» на период с 2021 по 2022 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации
1. Нормативно-правовое обеспечение		
1.1.	Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих завершение введения и реализации в штатном режиме ФГОС СОО в МАОУ «Школа-интернат № 53» на период с 2021 по 2022 годы	Не позднее 05.02.2021 г.
1.2.	Утверждение изменений в модель по реализации ФГОС СОО с учетом потребности обучающихся и имеющих в МАОУ «Школа-интернат № 53» и образовательном пространстве условий	Ежегодно не позднее 01 апреля
1.3.	Совершенствование нормативной базы МАОУ «Школа-интернат № 53»:	
1.3.1.	<p>Актуализация (издание) локальных нормативно-правовых и распорядительных актов в части обеспечения завершения введения и(или) реализации ФГОС в штатном режиме, в том числе внесение изменений в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положения о координационном совете по введению и реализации ФГОС; - Программы развития; - Образовательные программы; - Правила приема обучающихся для освоения ООП СОО; - Макеты договоров с совершеннолетними обучающимися / родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении СОО с учетом ФГОС; - Положения (Об обучении по профилям и/или по ИУП, О социальных практиках и профессиональных пробах и др.); - Должностные инструкции педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий); - Положения о стимулировании педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий); - Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП СОО; - Утверждающих систему мониторинга и оценивания образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС СОО, в том числе оценивания индивидуальных проектов обучающихся; - Положения о тьюторском сопровождении обучающихся 	Не позднее 01.04.2021 г. и далее в течение всего периода
1.3.2.	<p>Пролонгирование/заключение договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сетевом взаимодействии и/или о сетевой форме реализации образовательных программ с иными образовательными учреждениями, предприятиями организациями; - об осуществлении совместной деятельности по реализации ФГОС СОО с социальными партнерами, 	Не позднее 01.04.2021 г. и далее в течение всего периода

	представителями производственного и бизнес-сообщества	
№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации
2. Организационно-управленческое обеспечение		
2.1.	Функционирование школьного координационного совета по реализации ФГОС общего образования	В течение всего периода
2.2.	Изучение образовательных потребностей обучающихся, завершающих освоение ООП ООО в текущем учебном году и планирующих освоение ООП СОО	Ежегодно до 20 февраля текущего года
2.3.	Актуализация моделей ФГОС СОО (в том числе модели внеурочной деятельности, организации проведения социальных практик и профессиональных проб, организации индивидуального проектирования) на основе изучения образовательных потребностей обучающихся, завершающих освоение ООП ООО в текущем учебном году и планирующих освоение ООП СОО	Не позднее 25 марта текущего года
2.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС СОО в школе	В течение всего периода
2.5.	Рассмотрение вопросов введения и реализации ФГОС СОО на совещаниях педагогических работников, школьных методических советах	В течение всего периода
3. Подготовка кадрового состава педагогических и руководящих работников в условиях реализации ФГОС СОО		
3.1.	Анализ кадрового состава в МАОУ «Школа-интернат № 53» (обоснование необходимости введения дополнительных штатных единиц)	Не позднее 01 марта текущего года
3.2.	Обеспечение адресного повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	В течение всего периода
3.3.	Привлечение квалифицированных кадров для реализации ООП СОО (при необходимости)	В течение всего периода
3.4.	Выявление эффективного опыта организации образовательной деятельности и подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС СОО	В течение всего периода
3.5.	Выявление актуальных зон (направлений) профессионального развития педагогических и руководящих работников в части реализации обеспечения реализации ФГОС СОО	В течение всего периода
4. Обеспечение информационно-методического сопровождения		
4.1.	Организация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников (ШМО) по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО	В течение всего периода
4.2.	Освещение вопросов введения и реализации ФГОС СОО посредством размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах, через СМИ	В течение всего периода
4.3.	Проведение школьных родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Март, сентябрь, декабрь текущего года
5. Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС СОО		
5.1.	Анализ материально-технического оснащения, информационно-образовательной среды на соответствие требованиям ФГОС СОО	Январь-февраль текущего года

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации
5.2.	Корректировка планирования расходования субвенций на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения	Февраль-март текущего года
5.3.	Разработка планов приведения материально-технического оснащения, информационно-образовательной среды в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Не позднее 01.03.2021 г.
5.4.	Согласование использования лабораторных комплексов, мастерских производственного обучения иных образовательных организаций и предприятий НГО на основе сетевого взаимодействия	Март-апрель текущего года